

PHASE 03

TRAVAUX

Exécuter votre chantier

La phase la plus longue et la plus tangible de votre projet — celle où le design devient réalité. Ce document vous explique notre méthode de pilotage et les aléas classiques d'un chantier au Maroc, pour que vous abordiez cette étape avec lucidité.

EN RÉSUMÉ

Un chantier au Maroc est rarement linéaire. Voisins, syndic, contraintes administratives, contraintes techniques cachées : autant de variables qui peuvent introduire des retards ou des ajustements. Nous avons construit notre méthode pour absorber ces aléas et **livrer votre bien prêt à louer**, même quand le chemin n'est pas direct.

SECTION 01

Comment Stoniz **pilote** le chantier

Notre méthode de pilotage s'appuie sur trois piliers : un chef de projet dédié, un cahier des charges techniques structuré, et un suivi opérationnel hebdomadaire.

Le chef de projet dédié

Un seul interlocuteur côté Stoniz pilote votre chantier de A à Z. Il coordonne les artisans, valide les avancements, gère les imprévus et vous tient informé.

Le cahier des charges techniques (CDC)

Avant le début du chantier, nous figeons un **CDC en 12 chapitres** qui codifie nos standards : gros œuvre, plomberie, électricité, revêtements, finitions. Cela permet d'éviter les ambiguïtés sur la qualité attendue.

Le suivi opérationnel

Vous recevez un point régulièrement avec :

- Photos d'avancement du chantier
- État d'avancement par poste (gros œuvre, second œuvre, finitions)
- Points de validation à venir
- Alertes éventuelles et propositions de résolution

Le calendrier type

De la signature de l'acte authentique à la livraison meublée, comptez **5 à 6 mois** selon l'ampleur des travaux et les aléas administratifs.

- **Mois 1** — démarrage administratif, compteurs, BET, validation finale du plan, démolition et gros œuvre
- **Mois 1 à 3** — gros œuvre, électricité, plomberie, climatisation
- **Mois 3 à 4** — maçonnerie de second œuvre, cloisons, enduits, carrelage, sols, faïence
- **Mois 4 à 5** — menuiserie, peinture, finitions, cuisine et SDB équipées
- **Mois 5 à 6** — ameublement, décoration, nettoyage, livraison, mise en location

SECTION 02

Les aléas externes au chantier

Certaines situations qui ralentissent un chantier ne dépendent pas de notre travail ni de la qualité des artisans. Elles tiennent à l'environnement humain et administratif du bien.

Voisins, syndic et moqadem

La vie en copropriété au Maroc peut être variée. Certains voisins ou syndics sont coopératifs, d'autres beaucoup moins.

- **Voisins procéduriers** — plaintes pour bruit, demandes d'arrêt de chantier, mises en demeure
- **Syndic récalcitrant** — refus d'autorisations, exigences disproportionnées
- **Moqadem gourmand** — demandes de contributions informelles pour faciliter les choses

NOTRE APPROCHE

Nous démarrons toujours par un état des lieux relationnel : nous prenons contact avec le syndic, identifions les voisins sensibles, et anticipons les zones de friction. Nous privilégions toujours la voie de la conversation. Cela peut prendre plus de temps, mais cela vous protège sur la durée.

Compteurs et dettes des précédents propriétaires

Certaines fois, des anomalies ou dettes des précédents propriétaires peuvent nous pénaliser dans la mise en place des compteurs d'eau et d'électricité — ce qui retarde mécaniquement les délais du chantier (sans compteurs, pas d'électricité de chantier, pas de plomberie en charge).

NOTRE PROTECTION

Si des dettes apparaissent en cours de chantier, nous travaillons avec le notaire pour les imputer au précédent propriétaire ou trouver une solution de déblocage.

SECTION 03

Les contraintes techniques **découvertes**

Même avec une analyse rigoureuse en amont (BET, scanner, sondage), un chantier révèle toujours des surprises une fois les murs ouverts. C'est la nature du métier.

Les contraintes structurelles cachées

- **Murs périphériques non droits** — il faut décharger ou charger pour corriger les défauts existants avant revêtement
- **Chape épaisse ou irrégulière** — il faut la gratter au maximum pour gagner de la hauteur sous plafond et niveler proprement
- **Réseaux existants non documentés** — gaines, canalisations enterrées non repérées
- **Problèmes d'humidité ou d'étanchéité** — révélés lors de la dépose des anciens revêtements

NOTRE MÉTHODE

Nous traitons chaque contrainte dès qu'elle est détectée plutôt que de la masquer. Un défaut caché sous un revêtement deviendra un problème après la livraison — et coûtera **10 fois plus cher à corriger**. Mieux vaut quelques jours de retard pour bien faire que des réparations en charge locative.

Impact sur le devis et le calendrier

Certaines contraintes peuvent amener à réviser le devis présenté à la hausse. Quand cela arrive, nous procédons toujours de la même manière :

- Documentation photo de la contrainte découverte
- Devis complémentaire chiffré et justifié
- Présentation au client avec recommandation Stoniz
- Validation écrite avant lancement des travaux complémentaires

SECTION 04

Après la livraison

Même avec la meilleure exécution, un bien rénové peut connaître des problèmes techniques dans les premières semaines d'exploitation — c'est la période dite de "rodage".

Les ajustements classiques

- **Fuites mineures** — robinet qui suinte, joint à reprendre, raccord plomberie à réajuster
- **Surcharges électriques** — disjoncteur à redimensionner sur certains usages intenses
- **Problèmes d'eau chaude** — réglage du ballon, purge du circuit
- **Quincaillerie** — poignées, charnières, systèmes de fermeture à réajuster après usage

NOTRE GARANTIE D'INTERVENTION

Pendant le **premier mois suivant la livraison**, nos équipes interviennent gratuitement pour tout défaut de mise en œuvre constaté.

Le procès-verbal de livraison

À la livraison, nous établissons un PV contradictoire qui liste tous les éléments livrés et les réserves éventuelles. Tout point noté dans le PV est traité sous **30 jours maximum**, sans coût supplémentaire.

SECTION 05

Synthèse des points de **vigilance**

Le tableau ci-dessous récapitule les principales situations qui peuvent survenir durant un chantier Stoniz.

LE RISQUE	L'IMPACT POSSIBLE	CE QUE STONIZ FAIT
Voisins procéduriers	Arrêt temporaire du chantier	Approche diplomatique en amont, conformité administrative stricte
Syndic récalcitrant	Arrêt temporaire du chantier également (comme voisins)	Négociation en amont, dialogue institutionnel
Compteurs avec dettes	Retard démarrage chantier	Vérification due diligence, recours notaire si nécessaire
Contrainte technique découverte	Devis ajusté, calendrier décalé	Documentation, devis complémentaire validé par le client
Mur périphérique non droit	Travail supplémentaire de chargement/déchargement	Compris dans la méthode Stoniz, anticipé quand visible
Chape trop épaisse	Hauteur sous plafond réduite	Grattage maximal, ajustement design si nécessaire
Fuite post-livraison	Inconfort initial	Intervention gratuite garantie 1 mois après livraison
Surcharge électrique	Coupures ponctuelles	Redimensionnement gratuit pendant la garantie

SECTION 06

Votre rôle dans cette phase

La phase travaux est la plus longue mais aussi celle où votre confiance est la plus précieuse. Nous savons que voir son bien en chantier à distance peut être anxiogène. Voici comment maximiser la fluidité :

- ✓ **Répondre rapidement aux demandes de validation** — chaque attente bloque un corps de métier sur le chantier
- ✓ **Faire confiance à la chronologie** — un chantier semble vide pendant le gros œuvre, c'est normal
- ✓ **Accepter les ajustements raisonnables** — quelques aléas sont inévitables et gérés
- ✓ **Visiter le chantier au moins une fois si possible** — cela crée une connexion concrète avec votre projet

NOTRE ENGAGEMENT

Pendant toute la phase travaux, vous recevez un **point hebdomadaire** avec photos et avancement. Toute alerte est remontée dans les **24h**. Le chef de projet est joignable du lundi au samedi.

Pour toute question, contactez votre chef de projet ou écrivez à **contact@stoniz.co**.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Ce qu'il faut **retenir**

Les trois certitudes du chantier

- Il y aura au moins un imprévu technique pendant le chantier — c'est inhérent à toute rénovation
- Il y aura un moment où le chantier semblera ne pas avancer — c'est souvent la phase second œuvre
- Il y aura toujours quelques retouches après livraison — la garantie 1 mois est conçue pour cela

Les trois choses qui accélèrent le chantier

- ✓ Votre réactivité sur les validations (idéalement sous 48h)
- ✓ La qualité des artisans déjà identifiés dans notre réseau
- ✓ Une bonne anticipation des relations syndic/voisins en amont

LE MOT DE LA FIN

La phase travaux est exigeante, mais c'est elle qui transforme un bien standard en actif locatif performant. Notre rôle est de la rendre la plus fluide possible pour vous. Le vôtre est de rester confiant et réactif. Ensemble, nous franchirons cette étape.